

WHAT — 定義

dhp creative os =

dhpグループのマーケティング / プロモーション / **SNS / PR**・広報 / クリエイティブを統合し、各拠点の成果（売上・採用・信頼）を最大化する**運用OS**。

VALUE — 4つの柱



brand system

世界観・トンマナ・資産管理・テンプレ統一



growth marketing

年間計画・キャンペーン・專線改善・KPI運用



content studio

撮影・編集・SNS運用・代表/拠点発信



pr & reputation

リリース・メディア・危機管理・信頼構築

HOW — フェーズ

PHASE 0

特命チーム

0〜3ヶ月
成果検証・型づくり

PHASE 1

インハウス部門化

3〜12ヶ月
横展開・安定運用

PHASE 2

法人化

12ヶ月 +
収益化・再現性・ガバナンス

CADENCE — 運用リズム



月初
月間テーマ/撮影日/
制作計画



週次
WBR（数値レビュー
→改善）



日次
投稿運用/軽微改善

OPERATING — 拠点年間シート運用

年間シート作成



月次/週次へ分解



撮影/投稿を定例化

必須アサイン（4役）

- 年間シート責任者
- 撮影立会い

- ブレイクダウン担当
- 数値共有（KPI）

GOVERNANCE — 5つの憲法

- 優先順位基準を明確化
- 最終承認者は1名
- 依頼窓口を一本化
- 素材/テンプレを一元管理
- 週次WBRを固定曜日で実施

KPI — 成果指標

売上

予約数 / CPA / ROAS

採用

応募数 / 面談率 / 採用単価

広報

掲載数 / 指名検索 / 保存率

ブランド

レビュー評価 / NPS

NEXT 30 DAYS

最初の一步

- ☐ バイロット拠点2つ決定
- ☐ 月次撮影日を固定
- ☐ トンマナ/テンプレ配布
- ☐ 年間シート v0.1 完成
- ☐ WBR開始（KPIボード運用）

